



Reporte de pruebas, incidencias y correcciones

Sistema: Tiendita Maday

Cliente: La Familia

Versión del reporte: 2.0

Fecha de ejecución actual: 16 de julio de 2026

Revisión probada: 123372c en main

Resultado general: build frontend aprobado con advertencias; 19 pruebas backend aprobadas y 2 omitidas; suite frontend no aprobada porque Vitest no encuentra archivos ejecutables; recorrido manual previo de cinco roles respaldado por 25 capturas. La aceptación final continúa condicionada.

1. Alcance y entorno

La verificación actual se ejecutó después de sincronizar origin/main. No se usaron credenciales de producción ni pagos live.

Elemento	Valor
Sistema operativo	macOS del equipo de verificación
Node.js	24.14.0 LTS
Rama / commit	main / 123372c
Backend	Node test runner
Frontend	Angular build + Vitest mediante ng test
Recorrido visual	Evidencia local del 15-jul-2026
Restauración	No ejecutada

1.1 Resumen

Componente	Comando / método	Resultado
Backend	npm test	21 registradas: 19 aprobadas, 0 fallidas, 2 omitidas; código 0.
Frontend	npm run build	Aprobado en 3.858 s; código 0 con advertencias.
Frontend	npm test -- --watch=false	No aprobado: "No test files found"; código 1.
Prueba visual	Recorrido local de cinco roles	Ejecutado; 25 capturas.
POS e inventario reales	Recorrido contra PostgreSQL local	Flujos felices ejecutados.
Respaldo/restauración	Base aislada	Pendiente.

2. Casos de prueba documentados

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado actual	Estado
CP-01	Compilar frontend	Generar bundle sin error	Bundle generado; 361.49 kB iniciales, 98.99 kB transferencia estimada	Aprobado con advertencias
CP-02	Rechazo sin autenticación	Endpoints de negocio rechazan petición	Prueba aprobada	Aprobado
CP-03	Permisos por rol	Cliente/cajero/stock no acceden a admin; manager hereda gestión	Pruebas aprobadas	Aprobado
CP-04	Validación de checkout	Rechazar cantidades inválidas y normalizar duplicados	Prueba aprobada	Aprobado
CP-05	Cálculo de entrega	Servidor define zona, límites y tarifa	Pruebas aprobadas	Aprobado
CP-06	Validación de reseñas	Rating, comentario y UUID válidos	Pruebas aprobadas	Aprobado
CP-07	Venta POS manual	Abrir, vender, descontar stock y preparar corte	Ejecutado el 15-jul con captura	Aprobado manual
CP-08	Ajuste de inventario manual	Cambiar stock y guardar auditoría	Ejecutado el 15-jul con captura	Aprobado manual
CP-09	Suite frontend	Ejecutar especificaciones y producir resultados	Vitest no encuentra tests	No aprobado
CP-10	Integración POS automática	Ciclo completo sobre base desechable	Omitida sin POS_TEST_DATABASE_URL	Pendiente
CP-11	Integración inventario automática	Ajuste y auditoría sobre base desechable	Omitida sin URL de prueba	Pendiente
CP-12	Restauración	Recuperar respaldo en base aislada	No ejecutada	Pendiente

3. Resultado backend

El proceso terminó con código 0 en **10.411 segundos**:

- 21 tests registrados.
- 19 aprobados.
- 0 fallidos.
- 2 omitidos.
- 0 cancelados.

3.1 Cobertura aprobada

- Rutas de negocio rechazan solicitudes no autenticadas.
- Cliente no modifica catálogo ni consulta recursos internos.
- Cajero alcanza validaciones POS y no administración.
- Almacén alcanza ajuste y no administración.
- Gerencia hereda permisos administrativos previstos.

- Checkout normaliza artículos duplicados y rechaza cantidades inválidas.
- El servidor calcula envío y limita descuentos.
- Zonas respetan continuidad, primer límite y adyacencias.
- Reseñas validan rating, longitud e identificadores UUID.

Durante pruebas negativas aparecen trazas de errores esperados como “Agrega al menos un producto” o “Producto inválido”. Esas trazas corresponden a casos que verifican rechazo; no incrementaron el conteo de fallas. Conviene reducir el ruido de consola en el entorno test sin ocultar errores reales.

3.2 Integraciones omitidas

Prueba	Condición	Variable
Movimiento de inventario auditable	PostgreSQL desechable inicializado	INVENTORY_TEST_DATABASE_URL o URL POS
Apertura, venta, stock y cierre POS	PostgreSQL desechable inicializado	POS_TEST_DATABASE_URL

El log informó conexión PostgreSQL al finalizar, pero las pruebas integrales permanecieron marcadas SKIP; una conexión general no sustituye una base aislada ni convierte esos casos en aprobados.

4. Resultado frontend

4.1 Build

La compilación terminó con código 0 en **3.858 segundos**.

Métrica	Resultado
Bundle inicial sin comprimir	361.49 kB
Transferencia inicial estimada	98.99 kB
Módulos lazy mostrados	84 o más (salida resumida)
Salida	dist/la-familia/browser

Advertencias:

- Fuente Source Code Pro: 27.61 kB frente a presupuesto 20 kB.
- Dependencias CommonJS/AMD provenientes de canvg/core-js/raf/rgbcolor/html2canvas.
- El build es funcional, pero esas advertencias pueden afectar optimización.

4.2 Suite automatizada

`npm test -- --watch=false` construyó tres bundles de especificación:

- `app.component.spec.ts`
- `app.spec.ts`
- `features/admin/expiration/expiration.spec.ts`

Vitest 4.1.6 terminó con código 1 y **No test files found**, aun cuando los include muestran esas rutas. La suite no produce tests aprobados; debe corregirse integración Angular/Vitest o formato/registro de especificaciones.

5. Recorrido funcional previo


El 15 de julio de 2026 se levantó frontend, backend y PostgreSQL con datos de demostración y se recorrieron los cinco roles.

5.1 Autenticación y cliente

- Login de cliente, cajero, almacén y admin.
- Recuperación de contraseña visible.
- Catálogo, detalle, carrito y primer paso de checkout.
- Pedidos y perfil.

5.2 Punto de venta

- Apertura con fondo.
- Ticket de dos productos.
- Cobro en efectivo por \$82.00.
- Cálculo de cambio.
- Confirmación y descuento de stock.
- Consulta de corte y efectivo esperado.




Cobro en efectivo ejecutado durante el recorrido.

5.3 Inventario

- Consulta de existencias.
- Entrada manual de 10 piezas.

- Motivo y nota.
- Movimiento con responsable, cantidad anterior/nueva y fecha.



Movimiento de inventario auditable.

5.4 Administración

- Dashboard.
- Productos, pedidos y usuarios.
- Abastecimiento, caducidades y promociones.
- Finanzas y configuración con mapa.

El recorrido cubre flujos felices locales. No sustituye automatización integral, pruebas de carga, seguridad, accesibilidad ni integraciones externas finales.

6. Incidencias detectadas

ID	Prioridad	Incidencia	Impacto	Estado
INC-01	Alta	Frontend no ejecuta tests	Regresiones de UI/guards no detectadas automáticamente	Abierta
INC-02	Alta	POS e inventario automáticos omitidos	Riesgo transaccional no cubierto en CI	Abierta
INC-03	Alta	Restauración no probada	Respaldo podría no ser recuperable	Abierta
INC-04	Media	Ventas nocturnas pueden aparecer en día UTC siguiente	Consulta/corte diario confuso en zona centro de México	Abierta
INC-05	Media	Fuente excede presupuesto	Incremento de CSS/tiempo de carga	Abierta
INC-06	Media	Dependencias CommonJS	Menor optimización	Abierta
INC-07	Media	Varias bibliotecas/proveedores de correo	Configuración y mantenimiento ambiguos	Abierta
INC-08	Media	Nombres Maday/La Familia/Retama mezclados	Confusión comercial y documental	Abierta
INC-09	Media	Icono PWA aún es marcador Angular	Marca no lista para publicación	Abierta
INC-10	Baja	Tests negativos imprimen stack traces	Ruido en logs de CI	Abierta

7. Correcciones realizadas

Hallazgo	Commit	Corrección observable	Verificación
OTP generado del lado cliente	c71594e	Backend controla el código	Revisión de cambio y flujo
Registro con validación insuficiente	73f0610	Validaciones en formulario	Recorrido/UI
Fechas de promociones	e1b7558	Formato legible	Captura/módulo
Acciones de perfil desalineadas	3b4ce80	Botones centrados	UI
Riesgo de totales manipulados	9c74895, 93a6742	Checkout valida/recalcula servidor	Test unitario/servicio
Ajustes de inventario tras merge	b22d115	Trazabilidad preservada	Recorrido
Interfaz en escritorio	d4aafe2, 5a43090, 0b843b8	Vistas y tarjetas responsivas	Capturas 1280 × 800

No se marca una incidencia como cerrada solo porque existe un commit: el criterio de cierre exige una prueba reproducible en la revisión final.

8. Matriz de cobertura

Área	Automatizada	Manual	Integración externa final	Evaluación
Autenticación/RBAC backend	Sí	Sí	Google pendiente final	Satisfactoria parcial
Checkout/envío	Sí en reglas	Parcial	PayPal sandbox pendiente	Satisfactoria parcial
POS	Permisos/reglas	Flujo feliz	Terminal externa no aplica al sistema	Pendiente automática
Inventario	Permisos/reglas	Flujo feliz	No	Pendiente automática
Frontend	No ejecutable	Cinco roles	No	Brecha alta
Correo	No	Pantalla	Proveedor final pendiente	Pendiente
Cloudinary	No	UI visible	Credenciales finales pendientes	Pendiente
Respaldo/restauración	No	No	Proveedor/base final	Pendiente alta
Seguridad	RBAC parcial	Flujo	Sin auditoría formal	No certificada
Accesibilidad	No	Revisión básica	No	Pendiente

9. Pruebas pendientes

9.1 Antes de aceptación final

- ☐ Crear dos bases PostgreSQL desechables desde `init.sql`.
- ☐ Ejecutar POS e inventario sin SKIP.
- ☐ Corregir Vitest y obtener tests frontend reales.
- ☐ Probar Google, correo, Cloudinary y PayPal sandbox.
- ☐ Crear y restaurar un respaldo en base aislada.
- ☐ Repetir recorrido en entorno definitivo.
- ☐ Verificar zona horaria de ventas nocturnas.
- ☐ Ejecutar revisión de seguridad y accesibilidad proporcional al riesgo.

9.2 Datos mínimos a conservar por prueba

Dato	Ejemplo
Fecha/hora y responsable	16-jul-2026 14:00 / equipo
Commit	Hash corto y rama
Entorno	Local / staging / producción
Entrada	Rol, datos y precondition
Resultado esperado/real	Texto concreto
Evidencia	Log, captura, folio o reporte
Incidencia	ID y prioridad

10. Criterio de salida

La revisión puede usarse para **presentación y aceptación condicionada**:

- 1. El frontend compila.
- 2. Las 19 pruebas backend ejecutadas no fallan.
- 3. Los cinco roles cuentan con evidencia visual.
- 4. POS e inventario completaron flujos felices locales.
- 5. Las brechas se documentan y tienen acciones concretas.

No se recomienda aceptación final sin reservas mientras:

- La suite frontend no ejecute.
- POS/inventario integrales estén omitidos.
- Respaldo/restauración no tenga evidencia.
- Integraciones definitivas no hayan pasado sandbox.
- La incidencia de fecha UTC no se corrija o acepte expresamente.

11. Registro de ejecución

Fecha	Revisión	Evidencia	Resultado
16-jul-2026	123372c	Backend npm test	19 pass, 0 fail, 2 skip, 10.411 s
16-jul-2026	123372c	Frontend npm run build	Aprobado con advertencias, 3.858 s
16-jul-2026	123372c	Frontend npm test -- --watch=false	No test files found, código 1
15-jul-2026	Revisión previa	25 capturas, cinco roles	Recorrido completado

Este reporte describe evidencia, no una certificación. No acredita rendimiento a escala, cumplimiento legal, seguridad integral ni disponibilidad de terceros.